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0.00/满分100.00 
题目1
满分2.00
勘察设计费属于
选择一项：
a. 建筑安装工程费用 
b. 预备费 
c. 工程建设其他费用 
d. 设备及工器具购置费用 
工程建设其他费用
正确答案是：工程建设其他费用
题目2
满分2.00
建设项目总投资是指项目建设期用于建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和（  ）的总和。
选择一项：
a. 建筑安装费用 
b. 建筑设备采购费用 
c. 流动资金 
d. 价差预备费 
流动资金
正确答案是：流动资金
题目3
满分2.00
已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15％，增值税税率为17％，银行外汇牌价为1美元＝6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是（　）万元人民币
选择一项：
a. 72.83 
b. 85.68 
c. 98.53 
d. 118.71 
98.53
正确答案是：98.53
题目4
满分2.00
预备费属于
选择一项：
a. 间接费 
b. 建筑安装工程费 
c. 固定资产投资 
d. 工程建设其他费用 
固定资产投资
正确答案是：固定资产投资
题目5
满分2.00
现金流出不包含
选择一项：
a. 投资 
b. 税金 
c. 折旧 
d. 经营成本 
折旧
正确答案是：折旧
题目6
满分2.00
流动资金属于
选择一项：
a. 占用性资金 
b. 永久性资金 
c. 短期性资金 
d. 暂时性资金 
永久性资金
正确答案是：永久性资金
信息文本
（每小题4分，共40分）
题目7
满分2.00
现有一通用设备，原价3万元，重5吨，设备安装费指标为100元/吨，安装费率2%.设备的安装费为
选择一项：
a. 600元 
b. 800元 
c. 500元 
d. 700元 
600元
正确答案是：600元
题目8
满分2.00
 国产设备购置费由国产设备原价及（ ）两部分构成
选择一项：
a. 国产设备使用保养费 
b. 国产设备维修费 
c. 国产设备运输费用 
d. 国产设备运杂费 
国产设备运杂费  
正确答案是：国产设备运杂费
题目9
满分2.00
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是
选择一项：
a. 施工机具使用费包含仪器仪表使用费 
b. 人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用 
c. 材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成 
d. 材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费 
材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
正确答案是：材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
题目10
满分2.00
关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 投资估算的深度影响项目决策的精确度 
b. 项目决策的内容是决定工程造价的基础 
c. 投资决策阶段对工程造价的影响程度不大 
d. 工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 
项目决策的内容是决定工程造价的基础
正确答案是：项目决策的内容是决定工程造价的基础
题目11
满分2.00
设备投标中，与招标单位或设备需方有( )关系的单位及项目计划单位不能参加投标
选择一项：
a. 直接经济 
b. 间接经济 
c. 业务 
d. 合同 
直接经济
正确答案是：直接经济
题目12
满分4.00
流动资金的估算方法包括
选择一项或多项：
a. 扩大指标估算法 
b. 朗格系数法 
c. 资金周转率法 
d. 分项详细估算法 
e. 生产能力指数法 
分项详细估算法、
扩大指标估算法
The correct answers are: 分项详细估算法, 扩大指标估算法
题目13
满分4.00
与未来企业生产经营有关的其他费用包括
选择一项或多项：
a. 研究试验费 
b. 办公和生活家具购置费 
c. 建设单位开办费 
d. 联合试运转费 
e. 生产准备费 
联合试运转费、
生产准备费、
办公和生活家具购置费
The correct answers are: 联合试运转费, 生产准备费, 办公和生活家具购置费
题目14
满分2.00
可行性研究编制的主要依据包括
选择一项：
a. 厂址选择的数据资料 
b. 承包商的资质 
c. 投资方的经济实力 
d. 咨询机构的能力 
厂址选择的数据资料
正确答案是：厂址选择的数据资料
题目15
满分2.00
从投资者角度看，建筑安装工程造价是投资中的
选择一项：
a. 建筑安装工程投资 
b. 建筑工程投资 
c. 建筑安装产品的价格投资 
d. 建筑设备投资 
建筑安装工程投资
正确答案是：建筑安装工程投资
题目16
满分4.00
在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需要
选择一项或多项：
a. 建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平 
b. 厂区地形平坦，避免山地 
c. 节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用 
d. 尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量 
e. 尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段 
节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用、
尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量、
尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段
The correct answers are: 节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用, 尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量, 尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段
题目17
满分4.00
按我国现行规定，预备费包括
选择一项或多项：
a. 涨价预备费 
b. 基本预备费 
c. 应急费 
d. 变更预备费 
e. 不可预见费 
基本预备费、
涨价预备费
The correct answers are: 基本预备费, 涨价预备费
题目18
满分2.00
以下费用中属建安工程造价中其他直接费的是
选择一项：
a. 施工机械修理费 
b. 生产工人基本工资 
c. 材料采购及保管费 
d. 冬雨季施工增加费 
冬雨季施工增加费
正确答案是：冬雨季施工增加费
题目19
满分2.00
不属于材料预算价格是
选择一项：
a. 材料采购及保管费 
b. 材料包装费 
c. 材料原价 
d. 材料二次搬运费 
材料二次搬运费 
正确答案是：材料二次搬运费
题目20
满分2.00
关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是
选择一项：
a. 规费是指县级以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用 
b. 投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准 
c. 规费包括工程排污费和住房公积金 
d. 社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用 
规费包括工程排污费和住房公积金
正确答案是：规费包括工程排污费和住房公积金
题目21
满分2.00
关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是
选择一项：
a. 工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和 
b. 生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和 
c. 工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和 
d. 固定资产投资为建设投资和建设期利息之和 
固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
正确答案是：固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
题目22
满分2.00
工程造价就是工程价格，这一含义是从（  ）角度而言的。
选择一项：
a. 投资者 
b. 业主和承包商 
c. 承包商 
d. 业主 
业主和承包商
正确答案是：业主和承包商
题目23
满分2.00
投资估算的编制方法中，以拟建项目的主体工程费为基数，以其他工程费与主体工程费的百分比为系数，估算拟建项目静态投资的方法是
选择一项：
a. 生产能力指数法 
b. 单位生产能力估算法 
c. 系数估算法 
d. 比例估算法 
系数估算法
正确答案是：系数估算法
题目24
满分2.00
材料定额消耗量中的材料净耗量是指
选择一项：
a. 在合理和节约使用材料前提下的消耗量 
b. 材料必需消耗量 
c. 直接用到工程上，构成工程实体的消耗量 
d. 施工中消耗的所有材料量 
直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
正确答案是：直接用到工程上，构成工程实体的消耗量
题目25
满分4.00
保证项目可行的条件是
选择一项或多项：
a. FIRR≤ic 
b. Pt≤ Pc 
c. FNPV≥0 
d. FNPV≤0 
e. FIRR≥ic 
FNPV≥0、
FIRR≥ic、
Pt≤ Pc
The correct answers are: FNPV≥0, FIRR≥ic, Pt≤ Pc
题目26
满分2.00
进口设备应纳增值税的组成计税价格是
选择一项：
a. 关税完税价格 
b. 关税 
c. 关税+关税完税价格 
d. 关税完税价格+关税+消费税 
关税完税价格+关税+消费税
正确答案是：关税完税价格+关税+消费税
题目27
满分2.00
铺底流动资金一般 是项目投产后所需流动资金的
选择一项：
a. 40% 
b. 20% 
c. 30% 
d. 50% 
30%
正确答案是：30%
题目28
满分2.00
编制土建工程概预算时，间接费等于某一基数乘以取费率，下述各项中，计算间接费的基数正确的一项是
选择一项：
a. 其他直接费 
b. 直接费 
c. 直接工程费 
d. 现场经费 
直接工程费
正确答案是：直接工程费
题目29
满分4.00
建安工程费用中，直接费包括
选择一项或多项：
a. 人工费 
b. 冬雨秀施工增加费 
c. 材料费 
d. 企业管理费 
e. 施工机械使用费 
材料费、
人工费、
施工机械使用费
 
The correct answers are: 材料费, 人工费, 施工机械使用费
题目30
满分4.00
工程造价的计价特点包括
选择一项或多项：
a. 单件性计价 
b. 多次计价 
c. 按工程结构分解计价 
d. 一次计价 
e. 批量计价 
单件性计价、
多次计价、
按工程结构分解计价
The correct answers are: 单件性计价, 多次计价, 按工程结构分解计价
信息文本
（每小题2分，共60分）
题目31
满分2.00
勘察设计费属于建设项目中的
选择一项：
a. 工程建设其他费用 
b. 办公费 
c. 预备费 
d. 建安工程费 
工程建设其他费用
正确答案是：工程建设其他费用
题目32
满分2.00
下列费用中，属于生产准备费的是
选择一项：
a. 竣工验收费 
b. 人员培训费 
c. 完工清理费 
d. 联合试运转费 
人员培训费
正确答案是：人员培训费
题目33
满分4.00
材料费包括
选择一项或多项：
a. 材料运杂费 
b. 采购保管费 
c. 研究试验费 
d. 材料原价 
e. 运输损耗费 
材料原价、
材料运杂费、
运输损耗费 、
采购保管费
 
 
The correct answers are: 材料原价, 材料运杂费, 运输损耗费, 采购保管费
题目34
满分2.00
建设项目总投资是
选择一项：
a. A+C 
b. 固定资产 
c. 工程造价 
d. 流动资金 
A+C
正确答案是：A+C
题目35
满分2.00
应计入材料检验试验费的项目是
选择一项：
a. 建设单位对具有出厂合格证明的材料进行检验的费用 
b. 自设试验室进行试验所耗用的材料费用 
c. 新结构和新材料的试验费 
d. 对构件做破坏性试验的费用 
自设试验室进行试验所耗用的材料费用
正确答案是：自设试验室进行试验所耗用的材料费用
题目36
满分2.00
夜间施工费包含在（    ）中
选择一项：
a. 利润 
b. 措施费 
c. 直接工程费 
d. 间接费 
措施费
正确答案是：措施费
题目37
满分4.00
关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有
选择一项或多项：
a. 设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积 
b. 原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费 
c. 采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资 
d. 进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用 
e. 运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用 
进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用、
原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费、
设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积
The correct answers are: 进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用, 原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费, 设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积
题目38
满分4.00
下列费用项目中，属于安装工程费用的有
选择一项或多项：
a. 被安装设备的防腐、保温等工作的安装费 
b. 对单台设备进行单机试运转的调试费 
c. 与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用 
d. 被安装设备的防腐、保温等工作的材料费 
被安装设备的防腐、保温等工作的材料费、
对单台设备进行单机试运转的调试费、
被安装设备的防腐、保温等工作的安装费、
与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用
The correct answers are: 被安装设备的防腐、保温等工作的材料费, 对单台设备进行单机试运转的调试费, 被安装设备的防腐、保温等工作的安装费, 与设备相连的工作台、梯子、栏杆的工程费用
题目39
满分2.00
下列说法错误的是
选择一项：
a. 基本建设投资是形成固定资产的主要手段 
b. 建筑安装工程投资也就是建筑安装工程造价，二者在量上是等同的 
c. 建设项目固定资产投资也就是建设项目的工程造价，二者在量上是等同的 
d. 建设项目总投资也就是建设项目的工程造价，二者在量上是等同的 
建设项目总投资也就是建设项目的工程造价，二者在量上是等同的
正确答案是：建设项目总投资也就是建设项目的工程造价，二者在量上是等同的
题目40
满分2.00
工程造价具有
选择一项：
a. 动态性 
b. 繁杂性 
c. 多次性 
d. 群体性 
窗体顶端
信息文本









《50231工程造价控制》在线作业2参考答案
题目1
满分2.00

题干
在设计阶段进行限额设计的最高目标是
选择一项：
a. 施工图概算 
b. 规划阶段的投资额 
c.  
d. 经批准的可行性研究报告中的投资估算 
经批准的可行性研究报告中的投资估算
正确答案是：经批准的可行性研究报告中的投资估算
题目2
满分2.00

题干
对施工图预算的重点审查内容是
选择一项：
a. 采用的定额或指标、预算、单价套用、材料的差价 
b. 工程量、采用的定额或指标、预算单价费用 
c. 工程量、采用的定额或指标、其他有关费用 
d. 工程量、预算单价的套用、其他有关费用 
工程量、预算单价的套用、其他有关费用
正确答案是：工程量、预算单价的套用、其他有关费用
题目3
满分2.00

题干
项目施工图设计的投资控制目标是
选择一项：
a.  
b. 投资包干额 
c. 施工图预算 
d. 投资估算 
正确答案是：
题目4
满分2.00

题干
如果一项目引进工程图纸不全，对它进行审查时应用
选择一项：
a. 主要问题复核法 
b. 查询核实法 
c. 分类整理法 
d. 对比分析法 
查询核实法 
正确答案是：查询核实法
题目5
满分2.00

题干
对两个条件基本相同的工程的施工图预算进行审查，宜采用的审查方法是
选择一项：
a. 对比审查法 
b. 标准预算审查法 
c. 重点审查法 
d. 分组计算审查法 
对比审查法
正确答案是：对比审查法
题目6
满分2.00

题干
招标书须有( )的印鉴
选择一项：
a. 法定代表人 
b. 法定代表人或委托的代理人 
c. 委托的代理人 
d. 咨询单位 
法定代表人或委托的代理人
正确答案是：法定代表人或委托的代理人
题目7
满分2.00

题干
确定中标企业的主要依据是标价合理，能保证质量和工期、社会信誉良好及
选择一项：
a. 具有较强的带资能力 
b. 与投标单位有良好的合作关系 
c. 经济效益好 
d. 技术准备好 
经济效益好
正确答案是：经济效益好
题目8
满分2.00

题干
从法律意义上讲，工程招标是一种( )工程投标是一种( )
选择一项：
a. 要约邀请，要约 
b. 要约，承诺 
c. 要约，要约邀请 
d. 要约，邀请 
要约邀请，要约
正确答案是：要约邀请，要约
题目9
满分2.00

题干
下面所列各项中，不属于工程量清单内容的是
选择一项：
a. 税金项目清单 
b. 盈利项目清单 
c. 措施项目清单 
d. 分部分项工程量清单 
盈利项目清单  
正确答案是：盈利项目清单
题目10
满分2.00

题干
下列有关招标控制价编制的要求，错误的是
选择一项：
a. 招标控制价应按照计价规范编制，不应上调或下浮 
b. 工程造价咨询人接受招标人委托编制招标控制价，不得再就同一工程接受投标人委托编制投标报价 
c. 国有资金投资的建设工程招标，招标人必须编制招标控制价 
d. 招标控制价超过批准的概算时，招标人不需要将其报原概算审批部门审核 
招标控制价超过批准的概算时，招标人不需要将其报原概算审批部门审核
正确答案是：招标控制价超过批准的概算时，招标人不需要将其报原概算审批部门审核
题目11
满分2.00

题干
文明施工费属于
选择一项：
a. 间接费 
b. 措施费 
c. 利润 
d. 直接工程费 
措施费
正确答案是：措施费
题目12
满分2.00

题干
分部分项工程量清单编码以12位阿拉伯数字表示，前（  ）位为全国统一编码，不得变动
选择一项：
a. 7 
b. 5 
c. 3 
d. 9 
9
正确答案是：9
题目13
满分2.00

题干
工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标人均应填报，未填报的单价和合价
选择一项：
a. 视为此项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中 
b. 视为废标 
c. 由招标人和投标人在合同签定后协商决定 
d. 由招标人决定价格 
视为此项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中
正确答案是：视为此项费用已包含在工程量清单其他单价和合价中
题目14
满分2.00

题干
措施项目清单计价表中的单价
选择一项：
a. 只包含人工费 
b. 为工料单价 
c. 为综合单价 
d. 只包含材料费 
为综合单价
正确答案是：为综合单价
题目15
满分2.00

题干
一个工程
选择一项：
a. 最多只能编制二个标底 
b. 不得编制标底 
c. 最多只能编制一个标底 
d. 必须编制标底 
最多只能编制一个标底
正确答案是：最多只能编制一个标底
题目16
满分2.00

题干
某分部分项工程的清单编码为010302006004，则该分部分项工程的清单项目顺序编码是
选择一项：
a. 01 
b. 006 
c. 02 
d. 004 
004
正确答案是：004
题目17
满分2.00

题干
在建设项目各阶段的工程造价中，政府投资项目一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是
选择一项：
a. 施工图预算 
b. 投资估算 
c.  
d. 竣工结算 
正确答案是：
题目18
满分2.00

题干
当初步设计深度有详细的设备清单时，最能精确的编制设备及安装工程费概算的方法是
选择一项：
a. 综合吨位指标法 
b. 扩大单价法 
c. 预算单价法 
d. 设备价值百分比法 
预算单价法
正确答案是：预算单价法
题目19
满分2.00

题干
在工料单价法施工图预算编制过程中，工料分析的结果是
选择一项：
a. 将单价乘以工程量得出合价 
b. 为计算工程量、套用定额、计算直接工程费打下基础 
c. 得出单位工程人工、材料的消耗数量 
d. 明确详图、说明、尺寸和其他符号是否正确 
得出单位工程人工、材料的消耗数量
正确答案是：得出单位工程人工、材料的消耗数量
题目20
满分2.00

题干
采用工料单价法编制施工图预算时，下列做法正确的是
选择一项：
a. 若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价 
b. 因施工工艺条件与预算单价的不一致而致人工、机械的数量减少，既调价也调量 
c. 对于定额项目计价中未包括的主材费用，应按造价管理机构发布的造价信息价补充进定额基价 
d. 因施工工艺条件与预算单价的不一致而致人工、机械的数量增加，只调价不调量 
若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价
正确答案是：若分项工程主要材料品种与预算单价规定材料不一致，需要按实际使用材料价格换算预算单价
题目21
满分2.00

题干
工程量清单计价模式下，企业定额是编制（）的依据
选择一项：
a. 招标文件 
b. 投标报价 
c. 招标控制价 
d. 清单工程量 
投标报价
正确答案是：投标报价
题目22
满分2.00

题干
采用工程量清单计价方式招标时，对工程量清单的完整性和准确性负责的是
选择一项：
a. 确定中标的投标人 
b. 发布招标文件的招标人 
c. 编制招标文件的招标代理人 
d. 编制清单的工程造价咨询人 
发布招标文件的招标人
正确答案是：发布招标文件的招标人
题目23
满分2.00

题干
招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是
选择一项：
a. 服务内容 
b. 费率 
c. 项目价值 
d. 金额 
服务内容
正确答案是：服务内容
题目24
满分2.00

题干
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中
选择一项：
a. 暂列金额 
b. 材料暂估价 
c. 分部分项综合单价 
d. 总承包服务费 
暂列金额
正确答案是：暂列金额
题目25
满分2.00

题干
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料，工程设备的单价及专业工程的金额是
选择一项：
a. 总承包服务费 
b. 暂估价 
c. 暂列金额 
d. 价差预备费 
暂估价
正确答案是：暂估价
题目26
满分2.00

题干
在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是
选择一项：
a. 招标文件 
b. 招标公告 
c. 投标文件 
d. 资格预审公告 
招标公告
正确答案是：招标公告
题目27
满分2.00

题干
关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是
选择一项：
a. 澄清发出的时间距投标截止日不足15天的应推迟投标截止时间 
b. 招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源 
c. 投标人应以信函、电报等书面形式向招标人提出疑问 
d. 投标人收到澄清的确认时间可以是相对时间，也可以是绝对时间 
招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
正确答案是：招标文件的澄清应发给所有投标人并指明澄清问题的来源
题目28
满分2.00

题干
对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是
选择一项：
a. 按政策规定标准估算报价 
b. 待签证时报价 
c. 自主报价 
d. 按招标文件提供的金额报价 
自主报价
正确答案是：自主报价
题目29
满分2.00

题干
关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 人工费变化发生的风险全部由发包人承担 
b. 当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变 
c. 承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担 
d. 市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险 
当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
正确答案是：当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
题目30
满分2.00

题干
关于招标控制价的表述符合规定的是
选择一项：
a. 招标控制价不能超过批准的概算 
b. 投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝 
c. 工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价 
d. 招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密 
工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价
正确答案是：工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价

信息文本
（每小题4分，共40分）
题目31
满分4.00

题干
编制依据审查内容有
选择一项或多项：
a. 概算文件的组成 
b. 工程量或设备清单 
c. 编制依据的适用范围 
d. 编制依据的时效性 
e. 编制依据的合法性 
编制依据的合法性、
编制依据的时效性、
编制依据的适用范围
The correct answers are: 编制依据的合法性, 编制依据的时效性, 编制依据的适用范围
题目32
满分4.00

题干
在积极推行限额设计时，也要清醒地认识到它的不足，主要表现在
选择一项或多项：
a. 限额设计过分强调了设计限额的重要性 
b. 限额设计的本质特征是一种被动控制 
c. 限额设计使价值工程的某些途径得不到充分运用 
d. 限额设计没有考虑项目建成后的费用支出多少 
e. 限额设计只重视纵向控制，忽视了横向控制 
限额设计过分强调了设计限额的重要性、
限额设计没有考虑项目建成后的费用支出多少、
 限额设计使价值工程的某些途径得不到充分运用
The correct answers are: 限额设计过分强调了设计限额的重要性, 限额设计没有考虑项目建成后的费用支出多少, 限额设计使价值工程的某些途径得不到充分运用
题目33
满分4.00

题干
设备及安装工程概算编制的方法有
选择一项或多项：
a. 利用概算指标编制 
b. 利用招标文件编制 
c. 利用扩大单价编制 
d. 利用类似工程预算编制 
e. 利用顶算单价编制 
利用顶算单价编制 、
利用扩大单价编制、
利用概算指标编制
The correct answers are: 利用顶算单价编制, 利用扩大单价编制, 利用概算指标编制
题目34
满分4.00

题干
在工程设计招标中，选择中标单位的标准有
选择一项或多项：
a. 设计费报价高低 
b. 设计方案的优劣 
c. 设计进度的快慢 
d. 设计单位信誉的好坏 
e. 设计单位的资质等级 
设计方案的优劣、
设计进度的快慢、
设计费报价高低、
设计单位信誉的好坏
The correct answers are: 设计方案的优劣, 设计进度的快慢, 设计费报价高低, 设计单位信誉的好坏
题目35
满分4.00

题干
分部分项工程量清单应包括
选择一项或多项：
a. 项目编码 
b. 分项工程单价 
c. 计量单位 
d. 项目名称 
e. 工程数量 
项目编码、
项目名称、
计量单位、
工程数量
The correct answers are: 项目编码, 项目名称, 计量单位, 工程数量
题目36
满分4.00

题干
常见的投标报价技巧有
选择一项或多项：
a. 无利润报价 
b. 利用数学模型辅助投标报价 
c. 不平衡报价 
d. 暂定金额的报价 
e. 增加建议方案 
不平衡报价、
暂定金额的报价、
增加建议方案、
无利润报价、
利用数学模型辅助投标报价
The correct answers are: 不平衡报价, 暂定金额的报价, 增加建议方案, 无利润报价, 利用数学模型辅助投标报价
题目37
满分4.00

题干
建设工程概算的编制方法主要有
选择一项或多项：
a. 概算指标法 
b. 类似工程预算法 
c. 综合吨位指标法 
d. 概算定额法 
e. 设备价值百分比法 
概算定额法、
概算指标法、
类似工程预算法
The correct answers are: 概算定额法, 概算指标法, 类似工程预算法
题目38
满分4.00

题干
下列措施项目，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有
选择一项或多项：
a. 建筑物的临时保护设施 
b. 超高施工增加 
c. 已完工程及设备保护 
d. 大型机械设备进出场及安拆 
e. 施工排水、降水 
超高施工增加、
大型机械设备进出场及安拆、
施工排水、降水
The correct answers are: 超高施工增加, 大型机械设备进出场及安拆, 施工排水、降水
题目39
满分4.00

题干
关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是
选择一项或多项：
a. 除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费” 
b. 总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容 
c. 不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制 
d. 按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值 
e. 安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费” 
安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”、
除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”、
按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值
The correct answers are: 安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”, 除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”, 按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值
题目40
满分4.00

题干
关于施工招标文件，下列说法中正确的有
选择一项或多项：
a. 招标文件不得说明评标委员会的组建方法 
b. 自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天 
c. 招标文件应包括拟签合同的主要条款 
d. 招标文件应明确评标方法 
e. 当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书 
招标文件应包括拟签合同的主要条款、
当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书、
招标文件应明确评标方法
The correct answers are: 招标文件应包括拟签合同的主要条款, 当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书, 招标文件应明确评标方法





《50231工程造价控制》形成性考核3参考答案
窗体顶端
题目1
满分2.00
题干
在投资偏差分析中，投资计划值与实际值比较所得的差额称为
选择一项：
a. 绝对偏差 
b. 局部偏差 
c. 累计偏差 
d. 相对偏差 
绝对偏差
正确答案是：绝对偏差
题目2
满分2.00

题干
在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按(  )计算索赔费用
选择一项：
a. 施工机械市场租赁费 
b. 施工机械台班折旧和设备使用费 
c. 施工机械台班费 
d. 施工机械台班折旧费 
施工机械台班折旧费
正确答案是：施工机械台班折旧费
题目3
满分2.00

题干
预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用(  )的所需资金
选择一项：
a. 搭建临时设施 
b. 购买设备 
c. 发放工资 
d. 储备主要材料、结构件 
储备主要材料、结构件
正确答案是：储备主要材料、结构件
题目4
满分2.00

题干
当施工现场出现气候异常时，承包商一般可以向业主提出
选择一项：
a. 不能向业主提出索赔要求 
b. 延长工期的要求 
c. 工期延长的费用索赔要求 
d. 既延长工期，又索赔费用 
延长工期的要求
正确答案是：延长工期的要求
题目5
满分2.00

题干
在工程量的确认中，工程师对乙方超出设计图纸范围和因自身原因造成的返工的工程量应
选择一项：
a. 不予计量 
b. 协商解决 
c. 酌情计量 
d. 全部计量 
不予计量
正确答案是：不予计量
题目6
满分2.00

题干
因施工质量原因造成工程返修应由(  )解决
选择一项：
a. 施工单位处理 
b. 业主与施工单位协商 
c. 业主另行委托 
d. 施工单位无偿保修 
施工单位无偿保修
正确答案是：施工单位无偿保修
题目7
满分2.00

题干
 施工阶段工程结算的基本依据是
选择一项：
a. 施工期间实际人工材料消耗量 
b. 施工期间所发生的所有费用 
c. 业主和承包商签订的施工合同 
d. 施工期间实际设备消耗量 
业主和承包商签订的施工合同
正确答案是：业主和承包商签订的施工合同
题目8
满分2.00

题干
项目竣工验收之前，由(  )组织有关单位进行初验
选择一项：
a. 使用单位 
b. 施工单位 
c. 建设单位 
d. 设计单位 
建设单位
正确答案是：建设单位
题目9
满分2.00

题干
在工程预付款中，由①主要材料占工程造价的比重，②材料储备期，③施工工期等主要因素决定的是
选择一项：
a. 工程进度款 
b. 承包工程价款总额 
c. 备料款的扣回 
d. 预储备料款的限额 
预储备料款的限额
正确答案是：预储备料款的限额
题目10
满分2.00

题干
建设项目竣工决算应包括(  )全过程的全部实际支出费用
选择一项：
a. 从筹划到竣工投产 
b. 从开工到竣工 
c. 从开工到竣工投产 
d. 从筹划到竣工 
从筹划到竣工投产
正确答案是：从筹划到竣工投产
题目11
满分2.00

题干
 下列各项中，不属于竣工结算内容的是
选择一项：
a. 银行贷款利息支付结算 
b. 单项工程竣工结算 
c. 单位工程竣工结算 
d. 建设项目竣工总结算 
银行贷款利息支付结算
正确答案是：银行贷款利息支付结算
题目12
满分2.00

题干
下列各项中，不属于费用索赔内容的是
选择一项：
a. 材料费 
b. 税金 
c. 人工费 
d. 工地管理费 
税金 
正确答案是：税金
题目13
满分2.00

题干
下面关于竣工决算的叙述中，错误的是
选择一项：
a. 竣工决算在整个工程项目建设中，由于最后进行，因此可有可无 
b. 竣工决算是综合、全面反映竣工项目建设成果及财务情况的总结性文件 
c. 竣工决算是分析和检查设计概算的执行情况，考核投资效果的依据 
d. 竣工决算时办理交付使用资产的依据，也是竣工验收报告的重要组成部分 
竣工决算在整个工程项目建设中，由于最后进行，因此可有可无
正确答案是：竣工决算在整个工程项目建设中，由于最后进行，因此可有可无
题目14
满分2.00

题干
竣工决算包括竣工决算报表和
选择一项：
a. 财产明细表 
b. 竣工情况说明书 
c. 竣工财务决算报表 
d. 财产总表 
竣工情况说明书
正确答案是：竣工情况说明书
题目15
满分2.00

题干
建设工程办理交工验收手续后，在规定的期限内，因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，应当由（  ）负责维修
选择一项：
a. 造成缺陷的责任方 
b. 建设单位 
c. 设计单位 
d. 施工单位 
施工单位
正确答案是：施工单位
题目16
满分2.00

题干
关于投标保证金，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 
b. 投标保证金的数额不得少于投标总价的2% 
c. 投标保证金的有效期与投标有效期相同 
d. 投标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金 
投标保证金的有效期与投标有效期相同
正确答案是：投标保证金的有效期与投标有效期相同
题目17
满分2.00

题干
下列情形中，属于投标人互相串通投标的是
选择一项：
a. 不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制 
b. 投标人之间约定中标人 
c. 不同投标人的投标报价呈现有规律性差异 
d. 不同投标人委托了同一单位或个人办理某项投标事宜 
投标人之间约定中标人
正确答案是：投标人之间约定中标人
题目18
满分2.00

题干
关于规费的计算，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 规费虽具有强制性，但根据其组成又可以细分为可竞争性的费用和不可竞争性的费用 
b. 规费由意外伤害保险费、住房公积金、工程排污费组成 
c. 社会保险由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成 
d. 规费由社会保险费和工程排污费组成 
社会保险由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成
正确答案是：社会保险由养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费组成
题目19
满分2.00

题干
采用经评审的最低投标价法评标时，下例说法中正确的是
选择一项：
a. 当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由招标监管机构确定 
b. 经评审的最低投标价法通常采用百分制 
c. 采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人 
d. 具有通用技术的招标项目不宜采用经评审的最低投标价法 
采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人
正确答案是：采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览表”提交招标人
题目20
满分2.00

题干
工程施工项目评标时，下列做法符合有关规定的是
选择一项：
a. 当投标人不接受评标委员会规定原则对其投标报价的算术错误所作修正时，评标委员会仍可修正结果评审 
b. 当评标委员会发现因某个单价金额小数点明显错误时，对该单价进行修正后继续评标 
c. 当投标人发现其投标文件对同一问题前后表述不一致时，向评标委员会提出澄清，评标委员会应予接受 
d. 当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清 
当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清
正确答案是：当评标委员会发现某投标人的施工方案的表述存在含义不明确之处时，则要求该投标人作出书面澄清
题目21
满分2.00

题干
（  ）是为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术.生活.安全等方面的非工程实体项目
选择一项：
a. 零星工作项目 
b. 其他项目 
c. 分部分项工程项目 
d. 措施项目 
措施项目
正确答案是：措施项目
题目22
满分2.00

题干
在建设项目建设全过程中，（  ）是全面考核建设工作、检查设计和工程质量是否符合要求、审查投资使用是否合理的重要环节，是投资成果转入生产或使用的标志
选择一项：
a. 竣工决算 
b. 工程施工 
c. 项目设计 
d. 工程招投标 
竣工决算
正确答案是：竣工决算
题目23
满分2.00

题干
在竣工决算中，（   ）是竣工决算的核心内容和重要组成部分
选择一项：
a. 竣工财务决算 
b. 工程造价对比分析 
c. 工程竣工图 
d. 新增固定资产价值的确定 
竣工财务决算 
正确答案是：竣工财务决算
题目24
满分2.00

题干
 分部分项工程量清单应采用的计价方法是
选择一项：
a. 工料单价计价法 
b. 综合单价计价法 
c. 预算定额计价法 
d. 类似工程计价法 
综合单价计价法 
正确答案是：综合单价计价法
题目25
满分2.00

题干
招标人在工程量清单中（    ）的材料和专业工程属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价
选择一项：
a. 提供了工程量 
b. 提供了暂估价 
c. 提供了定额标准 
d. 提供了综合单价 
提供了暂估价 
正确答案是：提供了暂估价
题目26
满分2.00

题干
国有投资为主的建设工程项目招标，下列哪项必须作为招标文件的组成部分，成为招标人与投标人建立和实现“要约”需求与“承诺”保证的信息载体
选择一项：
a. 标准设计 
b. 工程量清单 
c. 招标标底 
d. 国家标准 
工程量清单
正确答案是：工程量清单
题目27
满分2.00

题干
 措施项目清单为可调整清单，投标人在进行措施项目计价时
选择一项：
a. 可以根据施工组织设计采取的措施增加项目 
b. 对措施项目清单的调整可以在中标后进行 
c. 可以采用索赔的方式要求对新增项目予以补偿 
d. 不得对措施项目清单做任何调整 
可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
正确答案是：可以根据施工组织设计采取的措施增加项目
题目28
满分2.00

题干
关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法正确的是
选择一项：
a. 承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任 
b. 发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费 
c. 承包人造成工程无法使用而需要再次检验修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期 
d. 不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用 
承包人造成工程无法使用而需要再次检验修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期
正确答案是：承包人造成工程无法使用而需要再次检验修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期
题目29
满分2.00

题干
工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是
选择一项：
a. 客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿 
b. 按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失 
c. 发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 
d. 承包人是初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿 
客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿
正确答案是：客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿
题目30
满分2.00

题干
关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是
选择一项：
a. 结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人 
b. 单位工程竣工结算由承包人编制 
c. 竣工结算的编制依据包括工程合同、投标文件等 
d. 建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效 
结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人
正确答案是：结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人

窗体底端
窗体顶端
题目31
满分4.00

题干
除合同另有约定外，（   ），其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据
选择一项或多项：
a. 工程量清单的工程数量有误引起的工程量增减，属合同约定幅度以外的 
b. 工程量清单的工程数量有误引起的工程量增减，属合同约定幅度以内的 
c. 工程量清单漏项 
d. 设计变更引起的工程量增减，属合同约定幅度以内的 
e. 设计变更引起新的工程量 
工程量清单漏项 、
设计变更引起新的工程量、
工程量清单的工程数量有误引起的工程量增减，属合同约定幅度以外的
 
The correct answers are: 工程量清单漏项, 设计变更引起新的工程量, 工程量清单的工程数量有误引起的工程量增减，属合同约定幅度以外的
题目32
满分4.00

题干
建筑项目竣工决算中，建设单位管理费按(  )总额作等比例分摊
选择一项或多项：
a. 建筑工程 
b. 运输设备 
c. 安装工程 
d. 工器具及生产用家具 
e. 需安装设备价值 
建筑工程  、
安装工程 、
需安装设备价值
The correct answers are: 建筑工程, 安装工程, 需安装设备价值
题目33
满分4.00

题干
关于联合体投标，下列说法正确的有
选择一项或多项：
a. 提交投标保证金必须由牵头人实施 
b. 联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书 
c. 同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高 
d. 联合体各方应当指定牵头人 
e. 各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标 
联合体各方应当指定牵头人、
各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标、
联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书、
同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高
The correct answers are: 联合体各方应当指定牵头人, 各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标, 联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书, 同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高
题目34
满分4.00

题干
关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有
选择一项或多项：
a. 当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准 
b. 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件 
c. 允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 
d. 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户 
e. 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 
投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺、
当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准、
在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件、
境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户
The correct answers are: 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺, 当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准, 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件, 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户
题目35
满分4.00

题干
建设项目竣工验收的主要依据包括
选择一项或多项：
a. 可行性研究报告 
b. 技术设备说明书 
c. 招标文件 
d. 合同文件 
e. 设计文件 
可行性研究报告  、
设计文件 、
合同文件 、
技术设备说明书
The correct answers are: 可行性研究报告, 设计文件, 合同文件, 技术设备说明书
题目36
满分4.00

题干
综合单价应包括人工费、材料费、机械费、（  ），并考虑风险因素
选择一项或多项：
a. 管理费 
b. 税金 
c. 材料购置费 
d. 其他项目费 
e. 利润 
利润 、
管理费 
The correct answers are: 利润, 管理费
题目37
满分4.00

题干
按照财务制度和企业会计准则，项目建设投资而形成的新增资产按资产性质可分为
选择一项或多项：
a. 流动资产 
b. 无形资产 
c. 固定资产 
d. 其他资产 
e. 可变资产 
固定资产、
无形资产、
流动资产、
其他资产
The correct answers are: 固定资产, 无形资产, 流动资产, 其他资产
题目38
满分4.00

题干
按照国务院《建设工程质量管理条例》，下列建设项目保修期说法正确的是
选择一项或多项：
a. 设备安装工程为5年 
b. 电气管线工程为3年 
c. 屋面防水工程为5年 
d. 基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限 
e. 装修工程为2年 
基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限、
屋面防水工程为5年 、
装修工程为2年
The correct answers are: 基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限, 屋面防水工程为5年, 装修工程为2年
题目39
满分4.00

题干
常用的投资偏差分析方法有
选择一项或多项：
a. 抛物线法 
b. 直线法 
c. 表格法 
d. 曲线法 
e. 横道图法 
横道图法、
表格法、
曲线法
The correct answers are: 横道图法, 表格法, 曲线法
题目40
满分4.00

题干
常用的工程价款动态结算方式主要有以下几种
选择一项或多项：
a. 按竣工调价系数调整 
b. 按调价问价调整 
c. 按实际价格结算 
d. 按年结算 
e. 按动态结算公式调整 
按实际价格结算、
按调价问价调整、
按竣工调价系数调整、
按动态结算公式调整
The correct answers are: 按实际价格结算, 按调价问价调整, 按竣工调价系数调整, 按动态结算公式调整









《50231工程造价控制》形成性考核第4次参考答案
窗体顶端
题目1
满分2.00

题干
关于我国现行建设项目投资构成的说法中，正确的是
选择一项：
a. 固定资产投资为建设投资和建设期利息之和 
b. 生产性建设项目总投资为建设投资和建设期利息之和 
c. 工程造价为工程费用、工程建设其他费用和预备费之和 
d. 工程费用为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金之和 
固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
正确答案是：固定资产投资为建设投资和建设期利息之和
题目2
满分2.00

题干
根据我国现行建筑安装工程费用项目组成的规定，下列有关费用的表述中不正确的是
选择一项：
a. 人工费是指支付给直接从事建筑安装工程施工作业的生产工人和附属生产单位工人的各项费用 
b. 材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成 
c. 材料费包含构成或计划构成永久工程一部分的工程设备费 
d. 施工机具使用费包含仪器仪表使用费 
材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
正确答案是：材料费中的材料单价由材料原价、材料运杂费、材料损耗费、采购及保管费五项组成
题目3
满分2.00

题干
在建设项目各阶段的工程造价中，政府投资项目一经批准将作为控制建设项目投资最高限额的是
选择一项：
a. 投资估算 
b. 竣工结算 
c. 设计概算 
d. 施工图预算 
设计概算
正确答案是：设计概算
题目4
满分2.00

题干
当初步设计深度有详细的设备清单时，最能精确的编制设备及安装工程费概算的方法是
选择一项：
a. 预算单价法 
b. 综合吨位指标法 
c. 扩大单价法 
d. 设备价值百分比法 
预算单价法
正确答案是：预算单价法
题目5
满分2.00

题干
在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的应是
选择一项：
a. 投标文件 
b. 资格预审公告 
c. 招标文件 
d. 招标公告 
招标公告 
正确答案是：招标公告
题目6
满分2.00

题干
关于工程量清单方式招标工程合同价格风险及风险分担，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变 
b. 承包人管理费的风险一般由发承包人双方共同承担 
c. 市场价格波动导致施工机具使用费发生变化时，承包人只承担5%以内的价格风险 
d. 人工费变化发生的风险全部由发包人承担 
当出现的风险内容及幅度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
正确答案是：当出现的风险度在招标文件规定的范围内时，综合单价不变
题目7
满分2.00

题干
关于标底与招标控制价的编制，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 招标人不编制标底时应规定最低投标限价 
b. 编制标底时必须同时设有最高投标限价 
c. 招标人不得自行决定是否编制标底 
d. 招标人不得规定最低投标限价 
招标人不得规定最低投标限价
正确答案是：招标人不得规定最低投标限价
题目8
满分2.00

题干
下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应有承包人承担是
选择一项：
a. 应监理人要求承包人照管工程的费用 
b. 因工程损害导致的第三方人员伤亡 
c. 因工程损害导致的承包人人员伤亡 
d. 工程设备的损害 
因工程损害导致的承包人人员伤亡
正确答案是：因工程损害导致的承包人人员伤亡
题目9
满分2.00

题干
根据《建设工程价款结算暂行办法》，在具备施工条件的前提下，发包人支付预付款的期限应是
选择一项：
a. 不迟于约定的开工日期后的14天内 
b. 不迟于约定的开工日期后的7天内 
c. 不迟于约定的开工日期前的14天内 
d. 不迟于约定的开工日期前的7天内 
不迟于约定的开工日期前的7天内
正确答案是：不迟于约定的开工日期前的7天内
题目10
满分2.00

题干
关于缺陷责任期内的工程维修及费用承担，下列说法正确的是
选择一项：
a. 不可抗力造成的缺陷，发包人负责维修，从质量保证金中扣除费用 
b. 承包人造成工程无法使用而需要再次检验修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期 
c. 承包人造成的缺陷，承包人负责维修并承担费用后，可免除对工程的一般损失赔偿责任 
d. 发承包双方对缺陷责任有争议的，按质量监督机构的鉴定结论，由责任方承担维修费，另一方承担鉴定费 
承包人造成工程无法使用而需要再次检验修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期
正确答案是：承包人造成工程无法使用而需要再次检验修复的，发包人有权要求承包人延长缺陷责任期
题目11
满分2.00

题干
已知某进口设备到岸价格为80万美元，进口关税税率为15％，增值税税率为17％，银行外汇牌价为1美元＝6.30元人民币。按以上条件计算的进口环节增值税额是（　）万元人民币
选择一项：
a. 98.53 
b. 72.83 
c. 118.71 
d. 85.68 
98.53  
正确答案是：98.53
题目12
满分2.00

题干
关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法正确的是
选择一项：
a. 规费包括工程排污费和住房公积金 
b. 社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用 
c. 投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准 
d. 规费是指县级以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用 
规费包括工程排污费和住房公积金
正确答案是：规费包括工程排污费和住房公积金
题目13
满分2.00

题干
关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 项目决策的内容是决定工程造价的基础 
b. 投资估算的深度影响项目决策的精确度 
c. 投资决策阶段对工程造价的影响程度不大 
d. 工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 
项目决策的内容是决定工程造价的基础
正确答案是：项目决策的内容是决定工程造价的基础
题目14
满分2.00

题干
关于概算指标的编制，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标 
b. 构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算 
c. 综合概算指标的准确性高于单项概算指标 
d. 单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明 
构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算
正确答案是：构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算
题目15
满分2.00

题干
在工料单价法施工图预算编制过程中，工料分析的结果是
选择一项：
a. 为计算工程量、套用定额、计算直接工程费打下基础 
b. 明确详图、说明、尺寸和其他符号是否正确 
c. 得出单位工程人工、材料的消耗数量 
d. 将单价乘以工程量得出合价 
得出单位工程人工、材料的消耗数量
正确答案是：得出单位工程人工、材料的消耗数量
题目16
满分2.00

题干
招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂不能确定价格的材料，工程设备的单价及专业工程的金额是
选择一项：
a. 价差预备费 
b. 暂列金额 
c. 总承包服务费 
d. 暂估价 
暂估价 
正确答案是：暂估价
题目17
满分2.00

题干
关于招标控制价的表述符合规定的是
选择一项：
a. 招标控制价不能超过批准的概算 
b. 工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价 
c. 招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密 
d. 投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝 
工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价
正确答案是：工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价
题目18
满分2.00

题干
关于投标保证金，下列说法中正确的是
选择一项：
a. 投标保证金的有效期与投标有效期相同 
b. 投标人应当在签订合同后的30日内退还未中标人的投标保证金 
c. 投标人拒绝延长投标有效期的，投标人无权收回其投标保证金 
d. 投标保证金的数额不得少于投标总价的2% 
投标保证金的有效期与投标有效期相同
正确答案是：投标保证金的有效期与投标有效期相同
题目19
满分2.00

题干
工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是
选择一项：
a. 承包人是初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿 
b. 客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿 
c. 发包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 
d. 按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失 
客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿
正确答案是：客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿
题目20
满分2.00

题干
关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的是
选择一项：
a. 建设项目竣工总结算经发承包人签字盖章后有效 
b. 竣工结算的编制依据包括工程合同、投标文件等 
c. 单位工程竣工结算由承包人编制 
d. 结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人 
结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人
正确答案是：结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人
题目21
满分2.00

题干
限额设计目标（指标）是在初步设计开始之前，根据批准的（   ）确定的
选择一项：
a. 设计概算 
b. 竣工结算 
c. 施工图预算 
d. 投资估算 
投资估算
正确答案是：投资估算
题目22
满分2.00

题干
涨价预备费的计算依据是
选择一项：
a. 编制期各年的实际投资额 
b. 编制期各年的计划投资额 
c. 建设期各年的实际投资额 
d. 建设期各年的计划投资额 
建设期各年的计划投资额
正确答案是：建设期各年的计划投资额
题目23
满分2.00

题干
下列不属于材料预算价格内容的是
选择一项：
a. 材料原价 
b. 材料采购及保管费 
c. 材料二次搬运费 
d. 材料包装费 
材料二次搬运费 
正确答案是：材料二次搬运费
题目24
满分2.00

题干
编制设计概算必须在（  ）阶段完成
选择一项：
a. 总体设计 
b. 初步设计 
c. 施工图设计 
d. 扩大初步设计 
初步设计
正确答案是：初步设计
题目25
满分2.00

题干
投资估算时对项目可行性提出结论性意见是在（  ）阶段
选择一项：
a. 项目建议书 
b. 投资机会研究 
c. 详细可行性研究 
d. 初步可行性研究 
详细可行性研究
正确答案是：详细可行性研究
题目26
满分2.00

题干
从投资者（业主）角度分析，工程造价是指建设一项工程预期或实际开支的
选择一项：
a. 建设工程费用 
b. 全部建筑安装工程费用 
c. 全部固定资产投资费用 
d. 建设工程动态投资费用 
全部固定资产投资费用
正确答案是：全部固定资产投资费用
题目27
满分2.00

题干
下列关于其他项目清单中的计日工的表述错误的是
选择一项：
a. 计日工费用的多少是由招标人暂定的 
b. 计日工的计价是由招标人提供详细的人工、材料、机械的名称、计量单位和相应数量，投标人报综合单价 
c. 计日工计入投标人的报价中 
d. 计日工按照承包商填报的适用项目的单价进行计价支付 
计日工费用的多少是由招标人暂定的
正确答案是：计日工费用的多少是由招标人暂定的
题目28
满分2.00

题干
工程量清单是招标文件的组成部分，其组成不包括
选择一项：
a. 其他项目清单 
b. 分部分项工程量清单 
c. 直接工程费用清单 
d. 措施项目清单 
直接工程费用清单
正确答案是：直接工程费用清单
题目29
满分2.00

题干
下列哪个不是建筑安装工程应缴纳的税金
选择一项：
a. 个人所得税 
b. 增值税 
c. 城市维护建设税 
d. 教育附加税 
个人所得税 
正确答案是：个人所得税
题目30
满分2.00

题干
大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费应计入
选择一项：
a. 措施费 
b. 间接费 
c. 施工机械使用费 
d. 直接费 
措施费 
正确答案是：措施费

信息文本
（每小题4分，共40分）
题目31
满分4.00

题干
在选择建设地点（厂址）时，应尽量满足下列需要
选择一项或多项：
a. 尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量 
b. 尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段 
c. 建设地点（厂址）的地下水位应与地下建筑物的基准面持平 
d. 厂区地形平坦，避免山地 
e. 节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用 
节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用、
尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量、
尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段
The correct answers are: 节约土地，尽量少占耕地，降低土地补偿费用, 尽量选择人口相对稀疏的地区，减少拆迁移民数量, 尽量选择在工程地质、水文地质较好的地段
题目32
满分4.00

题干
下列措施项目，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有
选择一项或多项：
a. 已完工程及设备保护 
b. 大型机械设备进出场及安拆 
c. 施工排水、降水 
d. 建筑物的临时保护设施 
e. 超高施工增加 
超高施工增加、
大型机械设备进出场及安拆、
施工排水、降水
The correct answers are: 超高施工增加, 大型机械设备进出场及安拆, 施工排水、降水
题目33
满分4.00

题干
关于联合体投标，下列说法正确的有
 
 
选择一项或多项：
a. 联合体各方应当指定牵头人 
b. 联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书 
c. 各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标 
d. 同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高 
e. 提交投标保证金必须由牵头人实施 
联合体各方应当指定牵头人、
各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标、
联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书、
同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高
The correct answers are: 联合体各方应当指定牵头人, 各方签订共同投标协议后不得再以自己的名义在同一项目单独投标, 联合体投标应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书, 同一专业的单位组成联合体，资质等级就低不就高
题目34
满分4.00

题干
关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有
选择一项或多项：
a. 合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算 
b. 承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解 
c. 竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对 
d. 竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据 
e. 工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准 
竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据、
合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算、
承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解
The correct answers are: 竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据, 合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算, 承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解
题目35
满分4.00

题干
关于无形资产价值确定的说法中，正确的有
选择一项或多项：
a. 专利权转让价格必须按成本估价 
b. 自创的非专利技术一般作为无形资产入账 
c. 通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算 
d. 自创专利权的价值为开发过程中的实际支出 
e. 无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销 
无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销、
自创专利权的价值为开发过程中的实际支出
The correct answers are: 无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销, 自创专利权的价值为开发过程中的实际支出
题目36
满分4.00

题干
关于设备运杂费的构成及计算的说法中，正确的有
选择一项或多项：
a. 进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用 
b. 采购与仓库保管费不含采购人员和管理人员的工资 
c. 设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积 
d. 运费和装卸费是由设备制造厂交货地点至施工安装作业面所发生的费用 
e. 原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费 
进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用、
原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费、
设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积
The correct answers are: 进口设备运杂费是由我国到岸港口或边境车站至工地仓库所发生的费用, 原价中没有包含的、为运输而进行包装所支出的各种费用应计入包装费, 设备运杂费为设备原价与设备运杂费率的乘积
题目37
满分4.00

题干
关于措施项目工程量清单编制与计价，下列说法中正确的是
选择一项或多项：
a. 总价措施项目清单表应列明计量单位、费率、金额等内容 
b. 除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费” 
c. 不能计算工程量的措施项目也可以采用分部分项工程量清单方式编制 
d. 安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费” 
e. 按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值 
安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”、
除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”、
按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值
The correct answers are: 安全文明施工费按总价方式编制，其计算基础可为“定额基价”、“定额人工费”, 除安全文明施工费外的其他总价措施项目的计算基础可为“定额人工费”, 按施工方案计算的总价措施项目可以只需填“金额”数值
题目38
满分4.00

题干
关于投标文件的编制与递交，下列说法中正确的有
选择一项或多项：
a. 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件 
b. 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户 
c. 当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准 
d. 允许递交备选投标方案时，所有投标人的备选方案应同等对待 
e. 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺 
投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺、
当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准、
在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件、
境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户
The correct answers are: 投标函附录中可以提出比招标文件要求更能吸引招标人的承诺, 在要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件为无效的投标文件, 当投标文件的正本与副本不一致时以正本为准, 境内投标人以现金形式提交的投标保证金应当出自投标人的基本账户
题目39
满分4.00

题干
关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有
选择一项或多项：
a. 凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值 
b. 运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资” 
c. 分期分批交付的工程，应在最后一期（批）交付时一次性计算新增固定资产价值 
d. 建设单位管理费按建筑工程、安装工程以及不需安装设备价格总额按比例分摊 
e. 新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的 
新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的、
凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值、
运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”
The correct answers are: 新增固定资产价值是以独立发挥生产能力的单项工程为对象计算的, 凡购置的达到固定资产标准不需安装的设备，应计入新增固定资产价值, 运输设备等固定资产，仅计算采购成本，不计分摊的“待摊投资”
题目40
满分4.00

题干
关于建设工程竣工结算的办理，下列说法中正确的有
选择一项或多项：
a. 竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据 
b. 合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算 
c. 承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解 
d. 竣工结算文件由发包人组织编制，承包人组织核对 
e. 工程造价咨询机构审核结论与申报人竣工结算文件不一致时，以造价咨询机构审核意见为准 
竣工结算文件经发承包人双方签字确认的，应当作为工程结算的依据、
合同双方对复核后的竣工结算有异议时，可以就无异议部分的工程办理不完全竣工结算、
承包人对工程造价咨询企业的审核意见有异议的，可以向工程造价管理机构申请调解
